

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
муниципального района Аскинский район РБ
Детская модельная библиотека – информационный досуговый центр
«Папа, мама и я – читающая семья»

Утверждаю
Директор МБУК «МЦБС»
МР Аскинский район РБ
З. Р. Зарифуллина
от « 10 » *04* 2023 г.



Проект
**«Кукольный театр при библиотеке
“Светлячок”»**
на 2023 -2025годы



с. Аскино, 2023 г.

Содержание

Введение	3
1.План мероприятий по реализации проекта.....	4
2. Ресурсное обеспечение проекта.....	9
3.Перспективы дальнейшего развития проекта	10
4.Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта	10

Введение

Актуальность проекта. Проблема глобальной информатизации охватила все категории населения, начиная с детей до людей старшего возраста. Снизился интерес к книге и чтению. Главной причиной низкого спроса на чтение и книги является предпочтение социальных сетей и Интернета как источников массовой информации. Теряется общечеловеческая ценность, интерес к окружающему. Повлиять на становление личности ребенка, поднять интерес к литературе и чтению можно, используя действенные средства эмоционального воздействия. А для этого, конечно же, нужны яркие, зрелищные формы обслуживания в библиотеке. И одной из них, по нашему мнению, является кукольный театр.

Кукольный театр выступит как развлекательная форма библиотечной работы, объединяющая театр и книгу. Инсценирование литературных произведений поможет превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное занятие. Через театральное представление можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, раскрыть характеры героев, также устроить тематические праздники для наших читателей. Кукольный театр поможет построить мостик между книгой и читателем, создать условия для творческого, интеллектуального, эстетического, нравственного, личностного развития детей, будет хорошим помощником в работе и общении библиотекарей с юными читателями.

В основе всех театральных постановок лежит качественная художественная литература. Театр является хорошим проводником, позволяющим знакомить читателей с той или иной литературой, причем просмотр спектаклей позволяет расширить аудиторию читателей – зрителей.

Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально-активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду. Исходя из этих аргументов считаем нужным создать кукольный театр в библиотеке. Театрализованная деятельность поможет ребенку развиваться эмоционально и духовно. К работе мы хотим привлечь именно жителей села Аскино.

Цель проекта: расширение рамок деятельности библиотеки, популяризация театрального и художественного наследия, продвижение чтения и книги посредством кукольного театра «Светлячок».

Задачи проекта:

- знакомство детей с лучшими образцами отечественной и мировой литературы через театральную деятельность;
- организация интересных форм стимулирования чтения;
- формирование художественного вкуса;
- расширение представления участников о кукольном театре, его видах, атрибутах, декорациях.

1. План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Привлечение участников к работе кукольного театра	Ежегодно	Гл. библиотекарь
2.	Выбор репертуара, составление графика групповых и индивидуальных занятий с участниками театра, подбор и запись музыкального сопровождения к спектаклям. Разработка и оформление декораций	Ежегодно	Библиотекарь-организатор массовой работы

2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Сбор и изучение информации по теме проекта из различных источников	Январь	Методист по работе с детьми
2.	Разработка плана работы кукольного театра «Светлячок». Распределение обязанностей между членами группами	Февраль	Гл. библиотекарь
3.	Выявление детей, желающих заниматься в кукольном театре Подготовка участников к работе над проектом	Март	Гл. библиотекарь
4.	Экскурс в историю «Кукольный театр – это..?»	Март	Библиотекарь-организатор массовой работы
5.	1. Беседа «Театральные профессии» 2. Беседа «Кукольный театр начинается с ширмы»	Апрель	Библиотекарь-организатор массовой работы
6.	1.«Удивительный мир сказки» - литературное знакомство со сценариями пьес для кукольного театра.	Май	Гл. библиотекарь

	2.Выбор сценария для постановки		
7.	1.Распределение ролей. 2.Отработка навыков выразительного чтения на примере выбранного сценария (чтение по ролям)	Май	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
8.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Июнь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
9.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Колобок»	Июнь-июль	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
10.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий.	Сентябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
11.	1.Репетиции. 2. Инсценировка сказки «Царевна Несмеяна»	Сентябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
12.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий.	Ноябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
13.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Лисичка сестричка и Волк»	Ноябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра

14.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Декабрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
15.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Мешок с яблоками»	Декабрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра

2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Февраль	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
2.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Лиса и журавль»	Февраль	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
3.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Апрель	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
4.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Сказка про глупого мышонка»	Апрель	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
5.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов.	Июнь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-

	Создание эскизов, декораций, бутафорий		организатор массовой работы, участники кукольного театра
6.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Медвежонок Невежа»	Июнь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
7.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Август	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
8.	1.Репетиции. 2. Инсценировка сказки «Маша и медведь»	Август	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
9.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Октябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
10.	1.Репетиции. 2. Инсценировка сказки «Смоляной бычок»	Октябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
11.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Декабрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
12.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Старуха Лень»	Декабрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы,

			участники кукольного театра
--	--	--	--------------------------------

2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Февраль	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
2.	1.Репетиции. 2. Инсценировка сказки «Теремок»	Февраль	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
3.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Апрель	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
4.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Лисичка со скалочкой»	Апрель	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
5.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Июнь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
6.	1.Репетиции. 2.Инсценировка сказки «Заяц хвоста»	Июнь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра

7.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Август	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
8.	1.Репетиции. 2. Инсценировка сказки «Пых»	Август	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
9.	Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов. Создание эскизов, декораций, бутафорий	Октябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
10.	1.Репетиции. 2. Инсценировка сказки «Беззаботный зайка»	Октябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра
11	Подведение итогов деятельности кукольного театра за 3 года, определение перспектив работы на следующие годы	Ноябрь	Гл. библиотекарь, библиотекарь-организатор массовой работы, участники кукольного театра

2. Ресурсное обеспечение проекта

2.1.Кадровое обеспечение

Повышение квалификации библиотекарей

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1.	Главный библиотекарь ДМБ	1
2.	Методист по работе с детьми ДМБ	1
3.	Библиотекарь-организатор массовой работы	1
4.	Библиотекарь	1
	Итого:	4

2.2. Материально-техническое обеспечение

Приобретение театрального оборудования:

- освещение и спецэффекты;
- реквизит, материалы для создания декорации (ткани, картон, фанера, цветная бумага, гофрированная бумага, фольгоизолон, вододисперсионная краска, колеры, краски, полипропиленовые трубки, клей ПВА строительный, мебельный степлер и тд.);
- приобретение специальной литературы.

3. Перспективы дальнейшего развития проекта

В дальнейшем планируется расширение репертуара кукольного театра, увеличение количества постановок спектаклей. Библиотека продолжит сотрудничество посредством театра с образовательными и социальными учреждениями района. В деятельности театра будут задействованы в качестве актеров не только читатели из благополучной среды, но и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних), дети с ограниченными возможностями здоровья.

4. Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта

Количественные результаты:

- при постановке спектаклей приняло участие 18 детей 6-14 лет;
- проведено 8 мастер-классов по изготовлению кукол;
- проведено 15 мероприятий в рамках проекта;
- кукольные спектакли посетили 150 человек;
- привлечено 5 волонтеров для изготовления ширмы и помощи в постановке кукольных спектаклей;

Качественные результаты

- в библиотеке созданы условия для творческой самореализации детей.